

旧松戸法務総合庁舎他 解体工事 砂松戸市







① 近隣住民の皆様へ

近隣住民の皆様におかれましては、ご清祥のこととお喜び申し上げます。

この度、旧松戸法務総合庁舎他解体工事(第1期)を実施させて頂く事となりました。 工事の施工にあたりましては、近隣住民の皆様には、何かとご不便・ご迷惑をお掛け いたしますが、騒音(低騒音の機械の採用)・振動防止に努め、安全に十分注意して作業を 行いますので、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 お気付きの点がございましたら、お気軽にお声をおかけ下さい。

地域の皆様とともに、より良い現場となるよう努めてまいります。

② 施工体制

: 松戸市 松戸市長 本郷谷 健次 〇 発注者

> 松戸市 都市再生部 新庁舎整備課 TEL 047-701-8611 担当 和田:柴山

○ 監 理 : 松戸市 街づくり部 建築保全課

○ 施工者 : 株式会社 湯浅建設 TEL 047-387-2281

松戸市日暮5丁目25番地

現場代理人: 小菅 洋祐(こすげ ようすけ) 監理技術者: 小池 孝之(こいけ たかゆき)

③ 位置図



4 工事概要

○ 工事名称 : 旧松戸法務総合庁舎他解体工事(第1期)

(1)解体建物概要

	建物名称	構造	階数	延べ面積 (m2)	建築面積 (m2)	備考
A	旧松戸法務総合庁舎	RC 造	地上3階	3, 625. 6	1, 207. 6	基礎を残す
В	職員宿舎	RC 造	地上3階	974. 7	324. 9	基礎を残す
С	検察庁分室	S造	地上1階	155. 1	155. 1	全て撤去
D	車庫1、2	S造	地上1階	53. 7	53. 7	全て撤去
Е	受水槽・ポンプ室	S·CB 造	地上1階	4.8	4.8	全て撤去
			合計	4, 813. 9	1, 746. 1	

※ RC 造:鉄筋コンクリート造 S 造:鉄骨造 CB 造:コンクリートブ ロック造

(2) 工事内容

ア 地上部分の解体及び撤去(A 旧松戸法務総合庁舎、B 職員宿舎) 全てを解体及び撤去 (C 検察庁分室、D 車庫1,2 E 受水槽・ポンプ室)

イ アスファルト舗装等の解体及び撤去

ウ 樹木の伐採(斜面部除く) エ 敷地内の整地

⑤ 全体工程

○ 契約期間 : 令和7年3月25日~令和8年1月31日(約10か月間)

○ 休日 : 十・日曜日・祝日

(安全上やむを得ない場合、騒音、振動が発生しない軽作業を実施することがあります。)

〇 工事作業時間 : 午前8時から午後5時

(8 時から朝礼、8 時 15 分から作業開始し、騒音・振動が発生するものは9 時から)

(午後5時から30分程度、片付けなどを行います。)

○ 工事車両 搬出入時間 : 午前8時30分 から 午後5時

○ 通勤車両 朝の出入時間: 午前6時30分 から 午前7時30分(普通車15台程度を予定)

	年	令和7年												令和8年						
番号	工種 月	4	į	5	6		7		8	3	9		10		11		12		1	
1	準備		準備																	
2	仮設工事				仮設工		事													
3	樹木伐採					伐拉	采等													
4	職員宿舎 解体						内装解体 躯		体解	体										
5	旧松戸法務総合庁舎 解体									内装解体		躯体解体								
6	検察庁分室 解体												内装解体 躯体解体							
7	車庫1、2 解体												車		車庫	解体				
8	受水槽・ポンプ室 解体															受水槽等 解体				
9	外構 撤去															外構 撤			去	
10	片付け・清掃																	片付	け等	
11	各種検査																	検		查

※ 工事の進捗状況等により、異なる場合があります。

6全体仮設計画図




ア 外部足場 (防音パネル張り)



イ 仮囲い:万能鋼板H=2.0m



ウ 仮囲い:万能鋼板H=3.0m



仮設計画平面図



工 内装解体施工状況



オ 樹木伐採施工状況



カー建物解体施工状況





騒音・振動計





キ 解体作業時散水状況