

契約の変更について

平成29年松戸市議会3月定例会議案第79号をもって議決された松戸市中央消防署建設工事の契約について、次のとおり変更する。

平成29年12月5日提出

松戸市長 本郷谷 健 次

記

契約金額

1	当初の契約金額	1,190,160,000円
2	変更後の契約金額	1,229,261,400円
3	変更による増額分	39,101,400円

提 案 理 由

設計時に予測不可能であった表層の地盤改良工事等の費用が新たに発生したため。

1 事業名

松戸市中央消防署建設工事

2 事業場所

松戸市中央消防署 松戸市松戸新田114番5

3 契約の相手方

松戸市日暮五丁目25番地

株式会社湯浅建設

代表取締役 湯 浅 健 司

4 変更工事内容

(1) 地業工事

(2) 土工事

(3) 仮設工事

5 事業期間

平成29年3月24日から平成31年1月31日まで