

契約の変更について

平成26年松戸市議会9月定例会議案第27号をもって議決された（仮称）松戸市立関台小学校新築工事の請負契約について、次のとおり変更する。

平成27年9月1日提出

松戸市長 本郷谷 健 次

記

契約金額

1 当初の契約金額	3,265,920,000円
2 変更後の契約金額	3,388,208,400円
3 変更による増額分	122,288,400円

提 案 理 由

経済情勢の変化による建築関係労務単価及び建築資材価格の上昇に対応するとともに、追加工事の発生による費用が必要となったため。

1 工 事 名

(仮称) 松戸市立関台小学校新築工事

2 契約の相手方

東急・湯浅特定建設工事共同企業体

共同企業体代表者

千葉県千葉市中央区新町18番地の10

東急建設株式会社

千葉支店 支店長 関 邦 夫

3 工 期

平成26年10月1日から平成28年3月25日まで