
作業項目
２０１８年度（平成３０年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１ 事業者選定

２ 契約後の事前協議

３ 前回調査・現行計画に係わる資料整
理

４ 調査項目決定

５ 調査票配布の準備

６ 調査票配布・回収

７ データ入力・集計等の電算処理

８ データ分析及び課題整理

９ 市民ニーズ調査報告書の印刷、製本
速報版（●）、概要版及び詳細版（▲）

● ▲

１０ 第２期松戸市子ども総合計画骨子案
の作成 １次（●）、最終（▲）

● ▲

１１ 提案・助言・支援

１２ 関係団体へのヒアリング
※実施時期は未定

１３ 子ども・子育て会議の開催予定（●）
※変更になる可能性あり

● ● ● ●

第２期子ども総合計画策定に向けた工程表 平成３０年度
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作業項目
２０１９年度（平成３１年度）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１ 事業者選定（随意契約）

２ 契約後の事前協議

３ 現行計画に係わる資料整理

４ 現行計画の施策に関する評価

５ 第２期松戸市子ども総合計画のニー
ズ量及び重点施策精査

６ 第２期松戸市子ども総合計画素案の
作成

７ 第２期松戸市子ども総合計画修正案
の作成

８ パブリックコメントの実施

９ 第２期松戸市子ども総合計画最終案
の作成

１０ 第２期松戸市子ども総合計画の印刷・
製本

１１ 提案・助言・支援

１２ 関係各課・団体のヒアリング
※実施時期は未定

１３ 子ども・子育て会議（●）、分科会（▲）
開催 ※変更になる可能性あり

● ● ● ▲ ● ●

第２期子ども総合計画策定に向けた工程表 平成３１年度
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