
議 案 第 ３６ 号 

 

契約の変更について 

 

平成３０年松戸市議会３月定例会議案第１０１号をもって議決された松戸市

立上本郷第二小学校屋内体育館新築工事の請負契約について、次のとおり変更

する。 

平成３０年１２月６日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

                 記                  

 

契約金額 

１ 変更前の契約金額    ２７３，７８０，０００円 

２ 変更後の契約金額    ２７５，２６８，２４０円 

３ 変更による増額分         １，４８８，２４０円 

 

 

提  案  理  由 

 

 公共工事設計労務単価の上昇に伴い、契約金額を変更する必要が生じたた

め。 

 

 



議案第３６号参考資料 

 

１ 工事名 

松戸市立上本郷第二小学校屋内体育館新築工事 

 

２ 工事場所 

  松戸市上本郷２６７７番地 

 

３ 敷地面積 

  １６，３４８平方メートル 

 

４ 工事概要 

⑴ 主要用途 小学校体育館 

⑵ 構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

⑶ 階  数 地上２階 

⑷ 建築面積 ６６５．００平方メートル 

⑸ 延床面積 ６８２．７５平方メートル 

⑹ 付帯工事 渡り廊下、屋外スロープ、外階段、アスファルト舗装 

 

５ 契約の相手方 

松戸市日暮五丁目２５番地 

株式会社湯浅建設 

代表取締役 湯 浅 健 司 

 

６ 工  期 

  平成３０年３月２４日から平成３１年３月８日まで 

 


