

## 報告事項 第2号

事業のフローについて

■事業のフローについて

(※記載内容は、現時点での予定であり変更することがあります。)

平成27年3月16日

ステージ	選定委員会	日時	議題等・事項		選定委員会の事務分担				備考	
			条例上の選定委員会の所掌事務	議案・報告など	調査・審議					
					質疑	意見	議論	採決		
I (実施方針公表)	第1回	H27 3/16	実施方針の策定に関する事項	・事業の概要について（報告）	●	●	●			
				・事業のフローについて（報告）	●	●	●			
				・実施方針（案）について（議案）	●	●	●	●		
			募集要項及び事業者選定基準に関する事項	・要求水準書（案）について（議案）	●	●	●	●	継続	
	特定事業の選定に関する事項	・特定事業の選定について（その他）	●	●	●					
		3/25		■実施方針の公表（広報、HP）						
		3/26～4/10		■実施方針等の説明会及び第1回現地見学会の申込み						
	4/18		■実施方針等の説明会及び第1回現地見学会（中部小、和名ヶ谷中、新松戸南小）							
	4/20～4/30		■実施方針等に関する質問の受付							
	5月中旬		■実施方針等に関する質問及び回答の公表							
II (事業参加希望者の公募)	第2回	6月中旬	実施方針の策定に関する事項	・実施方針の公表及び質問回答結果について（報告）	●	●	●			
				・実施方針の変更（案）について（議案）	●	●	●	●		
			特定事業の選定に関する事項	・特定事業の選定について（議案）	●	●	●	●		
			募集要項及び事業者選定基準に関する事項	・要求水準書（案）について（議案）	●	●	●	●		
				・参加資格基準（案）について（議案）	●	●	●	●		
			募集要項及び事業者選定基準に関する事項	・事業者選定（提案審査）基準（案）について（議案）	●	●	●	●		
			・募集要項（案）について（議案）	●	●	●	●			
		6月中旬		■実施方針（変更）の公表（広報、HP）						
		6月中旬		■特定事業の選定及び公表（広報、HP）						
		6月下旬		■公募公告・募集要項等の公表（広報、HP）						
	6月下旬		■募集要項等の説明会							
	7月上旬～7月中旬		■第2回現地見学会の申込み							
	7月中旬～8月上旬		■募集要項等に関する質問の受付							
	7月下旬～8月上旬		■第2回現地見学会（全64校）							
	8月下旬		■募集要項等に関する質問及び回答の公表							
	9月上旬		■参加申込（参加表明書及び資格確認書類の受付）							
III (希望者の選定)	第3回	9月中旬	事業者となる者とする者の審査に関する事項	・参加者の資格確認について（議案）	●	●	●	●		
				・事業提案書の審査実務要領について（その他）	●	●	●			
		9月中旬		■参加者資格確認結果の通知						
	10月下旬		■事業提案書受付							
IV (最優秀提案者及び次点者の選定)	第4回	11月下旬～12月上旬		・事業提案書について（書面審査）	●		●			
	第5回	12月上旬	事業者となる者とする者の審査に関する事項	・事業提案書について（プレゼン+質疑応答）	●					
				・事業提案書の審査について（プレゼン+質疑応答）	●					
				・最優秀提案者、次点者の選定について（議案）	●	●	●	●		
				・審査結果（案）について（議案）	●	●	●	●		
・答申（案）について（議案）	●	●		●	●					
	12月中旬		■審査結果及び答申の公表（広報、HP）							
V (契約)		12月中旬		■基本協定協定の締結						
		H28 1月上旬		■仮契約の締結						
		1月中旬		■教育委員会会議審議（契約締結議案）						
		3月上旬		■議会審議（契約締結議案）						
VI (後契約)	第6回	3月中旬	教育委員会が必要と認める事項	・契約締結結果について（報告）	●	●				
				・モニタリング方法について（報告）	●	●	●			
				・今後のスケジュールについて（報告）	●	●				