

松戸市立博物館リニューアル基本構想・基本計画 策定スケジュール

		令和4年度												令和5年度				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
松戸市	市議会			6月定例会				9月定例会		臨時議会		12月定例会			3月定例会			
	教育委員会会議								教育委員会会議 パブコメ説明									
	松戸市文化財保存活用 地域計画	計画書作成												文化庁へ 提出				
博物館	計画策定	計画策定へ向けて検討							計画最終案決定				計画完成	博物館リニューアル 基本構想・基本計画 開始				
	協議会			第1回 7/30 ○計画書最終案、 概要版の提示				第2回 ○計画書最終案、 概要版の承認					第3回 ○パブコメ報告 計画書完成報告					
	市民意見											パブリック コメント						
	アドバイザー会議			第1回 6/30						第2回(予定)				第3回(予定)				