

今後のスケジュール

月	旬	アンケート調査		今期計画 進行管理	市総合計画 国 県動向	各会議等				計画策定関係
		1次	2次			推進会議	介護運協	ケア会議	市議会等	
7	上 中 下	サマリ提示 推進会議 郵送	集計 分析	集計 分析	国基本方針（案）		②30日	30日		
8	上 中 下		推進会議 提供 （単純集計）		8/28（金） 圏域別市町村 担当者会議	① 8/24			8/3 臨時議会	骨子案 今期計画評価、1次調査報告 方針・重点施策・骨子案提示
9	上 中 下				サービス見込 量仮設定				9月 定例会	計画事項 検討 担当、関係課の文案を依頼 担当、関係課の文案まとめ
10	上 中 下					②26日	③22日			素案 素案提示
11	上 中 下				市町村ヒア	③ 日				答申案 答申案の決定 （進捗状況により推進会議開催）
12	上 中 下	結果報告書の公表			市町村・国との 調整（サービス 見込量等）	答申			12月 定例会 素案提示	正副委員長⇒市長 健康福祉常任委員会（協議会）
1	上 中 下				市町村担当課長 会議（圏域毎の 最終調整）				市民説明会 事業者説明会 1/15 パブコメ 1/15-2/15	広報パブコメ実施 介護保険料案の決定
2	上 中 下									保険料を含めた案の庁内合意 施政方針 次期計画の趣旨を反映
3	上 中 下				総合計画・基 本計画審議				3月 定例会 計画案提示 予算審議	素案に対する議会・パブコメ意 見を反映した案の提示 可決後、推進会議に通知

※新型コロナウイルス感染症の影響により、変更になる可能性があります。