

計画策定作業スケジュール（案） R02.10.22更新

月	旬	アンケート調査		今期計画 進行管理	市総合計画 国 県動向	各会議等				計画策定関係		
		1次	2次			推進会議	介護運協	ケア会議	市議会等			
7	上	サマリ提示	集計分析	集計分析	国基本方針（案）	②30日	30日					
7	中	推進会議 郵送										
7	下											
8	上								8/3 臨時議会			
8	中				8/28（金） 圏域別市町村 担当者会議	①8/24				骨子案	今期計画評価、1次調査報告 方針・重点施策・骨子案提示	
8	下	推進会議 提供 （単純集計）										
9	上				サービス見込 量仮設定				9月 定例会			計画事項 検討
9	中											
9	下											
10	上				県：市町村ヒア （27日）	②26日	③22日				素案概要	素案概要提示、2次調査報告
10	中											
10	下	推進会議提供 （サマリー）										
11	上										答申案	答申案の審議
11	中				③16日							
11	下											
12	上	結果報告書の公表			市町村・国との 調整（サービス 見込量等）				12月 定例会			
12	中											
12	下											
1	上										・バプコメ 1/中旬-2/中 旬	
1	中											
1	下											
2	上											
2	中											
2	下											
3	上										3月 定例会	
3	中											
3	下											可決後、推進会議に通知

※進捗状況等により、変更になる可能性があります。