

次期計画(いきいき安心プランⅦ)のスケジュール

資料 4

年度	R元年度												R2年度				R3年度					
	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~6月	7~9月	10~12月		1~3月				
アンケート				業者選定等事務作業	契約																	
					アンケート構成・内容の策定作業																	
									アンケート発送・回収													
											集計	分析	報告書納品									
計画策定							将来人口・高齢者人口等の推計作業															
													骨子策定	素案策定	計画案策定							
																	議会説明	パブリックコメント	予算審議			
推進会議				第1回 (7月29日)			第2回 (10月頃)			第3回 (2月上旬から中旬頃)			第1回 (5月下旬)		第2回 (7月頃)			第3回 (11月頃)			第4回 (2月頃)	
				<ul style="list-style-type: none"> いきいき安心プランⅥまでの進捗状況について 次期計画(いきいき安心プランⅦ)のスケジュールについて 			<ul style="list-style-type: none"> アンケート調査(案)を提示 			<ul style="list-style-type: none"> 今期計画の進捗状況 次期計画策定に伴う制度改正の方向性 アンケート調査単純集計中間報告 			<ul style="list-style-type: none"> 今期進捗状況(計画の体系的な部分) アンケート報告等 		<ul style="list-style-type: none"> 計画骨子(案)について 			<ul style="list-style-type: none"> 計画(素案)について 計画(答申)について 			<ul style="list-style-type: none"> 計画(案)最終確認 	

プランⅦ開始