



## 学校施設におけるブロック塀等点検について

点検により判明した安全対策が必要なブロック塀等の今後の予定

平成 30 年 6 月 26 日に報告いたしました学校敷地周囲のブロック塀等で安全対策が必要な 7 校及び学校敷地内のブロック塀等で安全対策が必要な 1 校（小金南中学校）の、これら 8 校のブロック塀等の解体撤去及び仮設フェンスの設置につきましては、以下のとおりの日程といたしますので、ご報告いたします。

なお、本復旧につきましては、本年 10 月以降に順次、実施する予定としております。

	学 校 名	実 施 予 定 期 間 等
1	矢切小学校	平成 30 年 7 月 31 日（火）より解体中
2	高木小学校	平成 30 年 7 月 26 日（木）に解体済
3	六実第三小学校	平成 30 年 7 月 30 日（月）・31 日（火）に解体済
4	常盤平第二小学校	平成 30 年 7 月 2 日（月）に解体済
5	北部小学校	隣接地の土地所有者と協議中 ※
6	第一中学校	8 月 31 日までに解体予定
7	古ヶ崎中学校	8 月 31 日までに解体予定
8	小金南中学校	8 月 31 日までに解体予定

※ 民地との境界にブロック塀があるため、協議が整い次第、解体撤去に着手予定

### 【問い合わせ先】

生涯学習部教育施設課

☎ 0 4 7 - 3 6 6 - 7 4 5 6