

契約の変更について

平成26年松戸市議会9月定例会議案第28号をもって議決された（仮称）松戸市立関台小学校新築電気設備工事の請負契約について、次のとおり変更する。

平成27年2月24日提出

松戸市長 本郷谷 健 次

記

契約金額

1 当初の契約金額	381,240,000円
2 変更後の契約金額	385,111,800円
3 変更による増額分	3,871,800円

提 案 理 由

（仮称）松戸市立関台小学校新築工事の工程に合わせるための工期延長に伴い、費用の増額が必要となったため。

1 工 事 名

(仮称) 松戸市立関台小学校新築電気設備工事

2 契約の相手方

工藤・協雄特定建設工事共同企業体

共同企業体代表者

千葉県柏市新柏一丁目16番地12

工藤電機工業株式会社

代表取締役 工 藤 賢 作

3 工 期

変更前 平成26年10月1日から平成27年12月25日まで

変更後 平成26年10月1日から平成28年3月25日まで