
松戸市立博物館リニューアル基本構想・基本計画  策定スケジュール 【資料６】
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①基本構想

②骨子・体系

③施策と取組み

④重点施策

市民意見

松
戸
市

博
物
館

令和元年度 令和２年度

市議会

計画策定

協議会

庁内ワーキングチーム

松戸市総合計画

松戸市社会教育計画

第１回 
○答申 
○これからの方向

性 
 

第14期 
委嘱 

第２回 
   11/16 
○基本構想骨子

の検討 
○こども展示計

画概要 

第３回 
○計画の体系

の検討 
○こども展示計

画概要 

計
画
策
定

 

○こどもミュージアム

（企画展）調査・検証 
○報告・検証 ○シンポジウム 

第１回 
○これから

の方向性 

第２回 
〇骨子・体

系の検討 

第１回 
○施策と取

組の検討 

第２回 
○施策と

取組の検

〇ミッション・基本目標 

〇骨子・体系の協議 

〇施策と取組み・スケジュールの決定 

〇重点施策の決定（こども・千駄堀地区・長寿命化等） 

第2回 
○施策と取組みの

検討 
○重点施策の検

討 

第１回 
○施策と取組みの

検討 
○計画スケジュー

ル案 

第3回 
○計画最終案

の承認 
 

第3回 
○計画最終

案の検討 

〇計画案作成（ビジョン・戦略立案） 〇計画案議案提出 
総合計

画策定 

6月定例会 9月定例会 12月定例会 3月定例会 6月定例会 9月定例会 12月定例会 3月定例会 

○パブコメ説明 

計
画
最
終
案
決
定

 

計画概要の説明 
（基本目標・骨子等） 

予算委員会 ○パブコメ報告 

〇アンケート調査 
○アンケート 
結果集計 

〇計画案の決定 

○パブコメ説明 

計画策

○パブコメ結果公表 

○パブコメ 
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