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①基本構想

②骨子・体系

③施策と取組み

④重点施策

市民意見

令和２年度

松
戸
市

市議会

松戸市総合計画

松戸市社会教育計画

博
物
館

計画策定

協議会

庁内ワーキングチーム

令和元年度

第１回

○答申

○これからの方向

性

第14期

委嘱

第２回

11/16
○基本構想骨子

の検討

○こども展示計

画概要

第３回

○計画の体系

の検討

○こども展示計

画概要

計
画
策
定

○こどもミュージアム

（企画展）調査・検証
○報告・検証 ○シンポジウム

第１回

○これから

の方向性

第２回

〇骨子・体

系の検討

第１回

○施策と取

組の検討

第２回

○施策と取

組の検討

〇ミッション・基本目標

〇骨子・体系の協議

〇施策と取組み・スケジュールの決定

〇重点施策の決定（こども・千駄堀地区・長寿命化等）

第2回

○施策と取組みの

検討

○重点施策の検

討

第１回

○施策と取組みの

検討

○計画スケジュー

ル案

第3回

○計画最終案

の承認

第3回

○計画最終

案の検討

〇計画案作成（ビジョン・戦略立案） 〇計画案議案提出
総合計画

策定

6月定例会 9月定例会 12月定例会 3月定例会 6月定例会 9月定例会 12月定例会 3月定例会

○パブコメ説明

計
画
最
終
案
決
定

計画概要の説明

（基本目標・骨子等）
予算委員会 ○パブコメ報告

〇アンケート調査
○アンケート

結果集計
〇計画案の決定

○パブコメ説明

計画

策定

○パブコメ結果公表

○パブコメ
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