
議 案 第 １１８ 号 

 

契約の変更について 

 

平成２４年松戸市議会９月定例会議案第２１号をもって議決された松戸市防

災行政無線同報系システム再整備工事の請負契約について、次のとおり変更す

る。 

平成２７年２月２４日 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

記  

 

契約金額 

１ 当初の契約金額  4 9 8,9 0 7,5 0 0 円 

２ 変更後の契約金額  5 1 2,9 7 7,5 0 0 円 

３ 変更による増額分    1 4,0 7 0,0 0 0 円 

 

 

提  案  理  由 

 

屋外拡声子局の設置工事における追加工事の発生及び公共工事設計労務単価

の上昇に伴い、費用の増額が必要となったため。 

  



議案第１１８号参考資料  

 

１ 工 事 名 

  松戸市防災行政無線同報系システム再整備工事 

 

２ 契約の相手方 

千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目６番地１ 

ＷＢＧマリブウエスト２９階 

  ＮＥＣネッツエスアイ株式会社千葉営業所 

  営業所長 三 井 智 弘 

 

３ 工 期 

  変更前 平成２４年１０月２日から平成２７年２月２７日まで 

  変更後 平成２４年１０月２日から平成２７年３月２５日まで 


