
令和4年8月3日

○庁舎整備検討委員会のこれまでの開催経過と今後（予定）について

回 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回

開催
月日

R4.5.23 R4.7.5 R4.7.11 R4.7.26 R4.8.1 R4.8月下旬

議題

1.諮問書について

2.これまでの検討経過
　について

1.市庁舎の建替えの
　必要性について

2.市民アンケートについて

1.市庁舎の候補地の
　選定について

2.本市デジタル化の
　進捗について

3.市民アンケートについて

1.窓口業務等について

2.職員アンケートについ
　て

3.将来の機能配置等ついて

1.防災機能について 1.第1回～第5回の取り
　まとめについて

1.市庁舎の建て替えの
　必要性について
　1）本館、新館について
　2）議会棟、別館につい
　　て

2.市民アンケート結果
　（単純集計）
　1）市役所利用状況
　2）インターネット
     利用状況
　3）デジタル化を踏まえ
　　た今後の来庁意向

1.市庁舎の候補地の選定に
　ついて
　1）これまでの検討経過

2.本市デジタル化の進捗に
　ついて
　1）現状の取り組み
　　報告、質疑

3.市民アンケート結果
　（クロス集計）
　1）デジタル化を踏まえ
     今後市役所に求め
     られる機能とは

1.窓口業務等について
　1）窓口業務（申請・
　　相談等）の現状と
　　今後の方向性

2.職員アンケート結果
　1）現在の働き方
　2）将来の働き方
　3）デジタル技術活用
　　 による
　　 リモートワーク、
     サテライトワーク

3.デジタル化を踏まえた
　将来の機能配置につい
　て
　1）各棟の耐震性と機能
　　配置の状況
　2）本庁舎施設の活用方
　　策に関する意見交換

1.防災機能について
　１）本庁舎に必要な防災
　　機能
　2）市民側、災害対策本
　　部側それぞれから見た
　　必要な機能
　3）他市の取り組み状況

1.中間答申に向けた取り
　まとめ
　1）既存施設の取り扱い
　2）上限面積の設定
　3）今後の検討の方向性

※第6回は、予定を記載。 　　

内容

m0900182
テキストボックス
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令和４年８月３日

市役所機能再編整備 検討報告書 

松戸市 総務部 

街づくり部 
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市役所整備に係る候補地等別比較表（総括表）

評価①（注2） 評価②（注1） 評価①（注2） 評価②（注1） 評価①（注2） 評価②（注1）

① 〇 2.0 〇 1.8 〇 1.8

② まちづくりの視点での評価 〇 2.3 △ 1.0 △ 1.0

③ 〇 1.8 〇 1.8 〇 1.7

④ 事業スケジュール等の視点での評価 〇 2.3 〇 1.8 〇 1.8

⑤ ◎ 3.0 △ 0.5 × 0.0

11.4 6.9 6.3

本総括表の評価②記載点数は、各項目内の評価②点数（後述）の平均値です。

本総括表の評価①は、評価②点数の概数を評価基準（後述）に照らした評価です。

⑥ 事業収支等の視点での評価

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

次の事項は、上記事業収支には見込んでおりません。

・将来の物価変動負担金等 ・什器、備品、ＯＡ機器（関係設備含む）などの費用 ・電気、ガス、水道、電話などインフラ関係等の引き込み
・中央保健福祉センター及び衛生会館の移転関連費 ・相模台地区土地区画整理事業関連費（収支均衡） ・現庁舎用地売却収入（建物含む）の現時点での評価増額分

現地建て替え案（Ｂ案及びＣ案）を選定した場合であっても、新拠点ゾーンを松戸市のまちづくりに活用するためには、別途上記「３.まちづくり基盤整備関連費」52億円が必要となります。

１．庁舎整備関連費

２．移転関連費

・設計費、調査費、工事監理費等

・建設費

・解体費

・道路改良費及びＥＶ設置費（補助金控除後）

249.2億円 259.7億円 253.0億円

ー

10.0億円 ー ー

38.0億円 ー ー

ー

３．まちづくり基盤整備関連費

10.7億円

ー 13.6億円 26.6億円

-35.0億円 ー ー

・移転・仮移転費（初期改修費、原状回復費含む）

・事業期間中の賃借費（建物、駐車場）

4.0億円 ー

52.0億円 ー

・Ｓ字道路整備費（補助金控除後）

1.3億円 5.9億円

9.9億円 12.1億円 10.3億円

219.3億円 205.4億円 186.9億円
※用地購入費減価分で対応 14.4億円 10.6億円

ー 1.4億円 1.4億円

1.7億円 6.9億円 6.5億円

1.3億円 19.5億円 37.3億円

新拠点ゾーン　移転建て替え
｟Ａ案｠

現地建て替え（全部建て替え）
｟Ｂ案｠

現地建て替え（議会棟･別館再利用）
｟Ｃ案｠

（コメント）
総合評価

（合計）

執務スペース、駐車場の仮移転先の確保が不要
であり、実現性が高い。
災害対応拠点やまちづくり等の全視点において
優れる。

執務スペース、駐車場の仮移転先確保の目途が
立たず、実現困難。
事業スケジュールや賑わい向上への効果等にお
いて劣る。

執務スペース、駐車場の仮移転先確保の目途が
立たず、実現困難。
事業スケジュールや賑わい向上への効果等にお
いて劣る。

（注１）

（注２）

約８年間 約１３年間 約１２．５年間

230.9億円 240.2億円 215.7億円

評価項目

新拠点ゾーン
移転建て替え

現地建て替え

全部建て替え 議会棟･別館　再利用

｟Ａ案｠ ｟Ｂ案｠ ｟Ｃ案｠

（注３）

（注４）

定
性
的

災害対応拠点の視点での評価

市民サービス等の視点での評価

定
量
的 事業の実現性の視点での評価

事業期間

・外構費

定
量
的

・公園整備費（ＥＶ含む）（補助金控除後）

・用地購入費

４．用地売却収入（建物含む）

計
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市役所整備に係る候補地等別⽐較表

評価コメント 評価
①

評価
② 評価コメント 評価

①
評価
② 評価コメント 評価

①
評価
②

1

2

3

5

6

8

9駐 ⾞ 場 台 数 280台（来庁者⽤109台，公⽤⾞171台）

建築可能延べ⾯積（現⾏制度）

評価項⽬ No.

新拠点ゾーン 移転建て替え 現地建て替え

｟Ａ案｠ 全部建て替え｟Ｂ案｠ 議会棟･別館 再利⽤｟Ｃ案｠

同左

事 業 地 ⾯ 積 8,745㎡ 15,158㎡ 同左

同左

4

前
提
条
件

新拠点ゾーンに係る整備等⽅針
・官舎跡地や松⼾中央公園等の⼀体開発により、ランドマークとなる多機能拠点づくりを⾏う。
・新拠点ゾーンから江⼾川へと⾄るシンボル軸の整備により、円滑な移動と回遊性の向上を図るとともに、良好な景観形成と沿道の有効利⽤を⾏う。
・上記の実現に向け、相模台の国有地の取得を推進するとともに、相模台地区⼟地区画整理事業（R4.6.21認可）を完遂する。

市庁舎施設の現状

⼀
般
的
事
項

基
本
情
報

地域地区、⽤途地域など

執務・議会床として必要な⾯積 本⽐較表作成時点では、34,980㎡と想定。

34,980㎡ 60,632㎡ 同左

 耐 震 性 能 地震時の安全性確保と地震後の業務継続

構 造
（⽴体駐⾞場等の付属建築物除く）

7
・耐震安全性の分類では  構造体：Ⅰ類 ，建築⾮構造部材：Ａ類 ，建築設備：甲類 とする
・新築棟については免震等 ※ 議会棟・別館については耐震改修で対応

商業地域（80/400）・防⽕地域・
駐⾞場整備地区（松⼾駅周辺地区）

本館の概要
構 造 鉄筋コンクリート造，地上3階，地下1階，⾼さ20.5m
建 築 ⾯ 積 1,141.07㎡
延 べ ⾯ 積 3,683.63㎡
竣 ⼯ 昭和34（1959）年5⽉6⽇
経過年数（R4.4.1現在） 63年

Ｉｓ値 0.3

新館の概要
構 造 鉄⾻鉄筋コンクリート造，地上10階，地下1階，⾼さ44.9m
建 築 ⾯ 積 1,617.80㎡
延 べ ⾯ 積 11,894.45㎡

1期：昭和44（1969）年5⽉31⽇（B1階〜4階）
2期：昭和45（1970）年5⽉31⽇（5階〜10階）

経過年数（R4.4.1現在） 53年
Ｉｓ値 0.3

竣 ⼯

議会棟の概要
構 造 鉄⾻鉄筋コンクリート造，地上4階，地下1階，⾼さ22.6m
建 築 ⾯ 積 981.00㎡
延 べ ⾯ 積 3,868.00㎡
竣 ⼯ 昭和53（1978）年10⽉31⽇
経過年数（R4.4.1現在） 44年

Ｉｓ値 0.71

別館の概要
構 造 鉄筋コンクリート造，地上4階，地下2階，⾼さ20.2m
建 築 ⾯ 積 662.58㎡
延 べ ⾯ 積 3,759.52㎡
竣 ⼯ 昭和58（1983）年1⽉31⽇
経過年数（R4.4.1現在） 39年

Ｉｓ値 −（新耐震設計）

庁舎の⾯積と分類
分類

3,683 ㎡ 市保有
11,894 ㎡ 市保有
3,868 ㎡ 市保有
3,759 ㎡ 市保有

23,204 ㎡
1,733 ㎡ ⺠間借上
1,094 ㎡ ⺠間借上
1,045 ㎡ ⺠間借上

881 ㎡ 市保有
1,841 ㎡ 市保有
6,594 ㎡

29,798 ㎡

京葉ガスＦ松⼾第⼆ビル
⽵ケ花別館

合計

施設名 延べ⾯積

計
京葉ガスＦ松⼾ビル

中央保健福祉センター
衛⽣会館

計

本庁舎敷地内

本館
新館

議会棟
別館

本庁舎敷地外
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市役所整備に係る候補地等別⽐較表

評価コメント 評価
①

評価
② 評価コメント 評価

①
評価
② 評価コメント 評価

①
評価
②

評価項⽬ No.

新拠点ゾーン 移転建て替え 現地建て替え

｟Ａ案｠ 全部建て替え｟Ｂ案｠ 議会棟･別館 再利⽤｟Ｃ案｠

10

11 ・地盤の安定した洪積層 〇 2 同左 〇 2 同左 〇 2

12 ・計画地盤⾼は海抜23mの⾼台 〇 2 ・現敷地レベルは海抜11〜14m前後 〇 2 同左 〇 2

13

・庁舎移転の場合、国道6号から新拠点ゾーンへと
 ⾄るアクセス道路（主2-68号）について、緊急
 輸送道路指定を受ける予定。
・国道6号からは、海抜約20mを超える⾼台区間の
 通⾏によりアクセスすることが可能。
・上記アクセス道路を対象路線とする⽅向で無電柱化
 を実施予定。

〇 2

・国道6号から現庁舎へのアクセス道路（都市計画
 道路3･4･11号）は緊急輸送道路の指定済み。

・国道6号からアクセスするためには、海抜約8m前後
 の浸⽔想定エリア※の通⾏が必要。
・上記アクセス道路を対象路線とする⽅向で無電柱化
 計画策定中。
  ※想定最⼤規模の降⾬に伴う江⼾川洪⽔浸⽔想定区域（H29.7公表）

△ 1 同左 △ 1

14

・松⼾中央公園、相模台公園、相模台⼩、
 第⼀中 等が存する。
・またこれらは、避難場所や収容避難所の
 指定を受けており、帰宅困難者対策として
 円滑誘導、情報・⽀援物資提供等も可能。

◎ 3 ・無し △ 1 同左 △ 1

15 ・１⾯ △ 1 ・3⾯ ◎ 3 同左 ◎ 3

16 〇 2.0 〇 1.8 〇 1.8

17

18

・庁舎整備と後年度に第三段階で整備予定の図書館等
 の複合⽂化施設と合わせて賑わい創出の起爆剤と
 なり既存商店街の活性化に寄与することが期待。
・現庁舎跡地の活⽤⽅針は未定であるが、松⼾駅周辺
 の賑わい創出・活性化に繋がる多様な機能の誘導を
 図ることが可能。

〇 2

・市⺠に広く慣れ親しんだ現庁舎⽤地の承継・賑わい
 等の維持が可能であるが、商業施設等の誘導は困難
 であり、今以上の賑わいの創出は期待できない。

△ 1 同左 △ 1

19

・駅周辺に存する歴史･⽂化資源（⼾定邸、松⼾神社
 、坂川等）と繋がるネットワークの回遊性が向上。
（「新拠点ゾーンと⼾定が丘歴史公園、旧松⼾宿周辺、
 江⼾川周辺などを歩⾏者ネットワークで結び（中略）
 新たな⼈の繋がりや活動が松⼾駅周辺全体に波及して
 いくことを⽬指す」（新拠点ゾーン基本計画P53））

〇 2

・現地建替による回遊性への直接的な効果は無し。

△ 1 同左 △ 1

20

・プラーレ及び第三段階に予定する複合⽂化施設が
 近接するとともに、リニューアル予定の松⼾中央
 公園、相模台公園が隣接することから、相乗的に
 利⽤利便性等が向上することが期待される。

〇 2

・現庁舎周囲には、相乗的に利⽤利便性等の向上に
 資する⼀定規模の施設が特に存在しておらず、
 現状と変わらない。 △ 1 同左 △ 1

21
・早期の取得が可能であり、まちづくりに活かす
 ことができる。 ◎ 3

・国有地取得には何らかの公共施設整備計画が必要
 であるが、計画が未定であり、取得できる保証が
 ない。

△ 1 同左 △ 1

22 〇 2.3 △ 1.0 △ 1.0

敷地周辺道路との接⾯数

《当該視点の評価（評価平均）》

まちづくりの視点

駅周辺全体の回遊性向上の観点

災害対応拠点の視点

事業地の地盤構造

浸⽔リスク関連

受
援
機
能

緊急輸送道路とのアクセスを確保できる
か

応援団体等の受け⼊れ機能を担う広場等
の有無

賑わい向上及び駅周辺市街地活性化の観点

平常時に庁舎利⽤と合わせて楽しむことので
きる⼀定規模の商業施設等があるか

《当該視点の評価（評価平均）》

新拠点ゾーン南側の国有地の取得について

②
ま
ち
づ
く
り
の
視
点

定
性
的
視
点

①
災
害
対
応
拠
点
の
視
点

2022.08.03

3



市役所整備に係る候補地等別⽐較表

評価コメント 評価
①

評価
② 評価コメント 評価

①
評価
② 評価コメント 評価

①
評価
②

評価項⽬ No.

新拠点ゾーン 移転建て替え 現地建て替え

｟Ａ案｠ 全部建て替え｟Ｂ案｠ 議会棟･別館 再利⽤｟Ｃ案｠

アクセス性等 23

24
・松⼾駅南東⽅（直線距離：約330m）
・⾃動⾞アクセス：約650ｍ
・歩⾏者アクセス（計画）：約380m

〇 2
・松⼾駅北東⽅（直線距離：約430m）
・⾃動⾞アクセス：約455ｍ
・歩⾏者アクセス：約420m

〇 2 同左 〇 2

25
・最寄りバス停「駅東⼝」（直線距離200ｍ）

・歩⾏者アクセス（計画）：約240m
△ 1

・最寄りバス停「市役所⼊⼝」※（直線距離120m）
  ※松⼾新京成バス松⾼線
・歩⾏者アクセス：約140m

〇 2 同左 〇 2

26

・主2-68（S字道路）はセミフラットで整備予定

・駅周辺（駅東⼝）との標⾼差：約18m
・駅から⾞椅⼦で向かう場合、当⾯の間は約600mの
 経路を通⾏する必要がある（最終は約380m）

△ 1

・市道6-255号線は、交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ基本構想において
 特定経路の位置づけ有り（勾配等改良実施済）
・駅周辺（駅東⼝）との標⾼差：約6〜9m
・駅から⾞椅⼦で向かう場合、約420mの経路を通⾏
 る必要がある

〇 2 同左 〇 2

27 ・主2-68号 幅員11ｍ 〇 2
・市道6-255 幅員12ｍ ・市道6-254 幅員5〜6m
・市道6-256〜257 幅員4m未満 〇 2 同左 〇 2

28 ・松⼾法務局、第三段階で整備予定の複合⽂化施設 〇 2 ・東葛飾合同庁舎、松⼾税務署、中央保健福祉セン
 ター 〇 2 同左 〇 2

29
・松⼾駅前の都市計画道路3･6･34号が混雑する場合が
 ある（国道6号のアクセスにより回避可能） △ 1 ・⾬天時や申告時期には、市役所前の都市計画道路

 3･6･34号が渋滞する場合がある △ 1 同左 △ 1

⾞の出し⼊れのし易さ 30

31 ・⽴体駐⾞場 △ 1 ・平⾯駐⾞場 〇 2 同左 〇 2

市⺠サービス・執務室配置の視点 32
最
終
配
置

33
・執務機能、議会機能含めて１棟での整備。
⇒施設内移動が⽐較的抑えられる配置 ◎ 3

・執務棟（Ⅰ期，Ⅱ期）の２棟での整備。
⇒施設・敷地内移動が若⼲⽣ずる配置 ○ 2

執務棟、議会棟、別館の3棟での整備。
（執務棟と議会棟･別館との間に約70mの離隔発⽣）
⇒施設･敷地内移動を伴う程度が⼤きい配置

△ 1

建
設
中

34

・新庁舎への機能移転までの間、現庁舎において従来
 のサービスを継続して提供することが可能であり、
 建設⼯事による直接的影響は⼀切ない。 ◎ 3

・外部での仮設庁舎や仮設駐⾞場の確保による分散
 化、部署の配置変更等により来庁者の利便性低下、
 部署間連携の悪化・⾮効率化は必⾄。
・⻑期に亘る騒⾳･振動下における執務は、全職員に
 とって⼤きなストレスになる。

△ 1 同左 △ 1

35 〇 1.8 〇 1.8 〇 1.7

36

37 約8年間（約7年間）想定 ◎ 3 約13年間（約9.5年間）想定 △ 1 約12.5年間（約7.5年間）想定 〇 2

38 直接（1回）移転が可能 ◎ 3 3回（8施設）の移転が必要となる⾒込み 〇 2 5回（9施設）の移転が必要となる⾒込み △ 1

39
・約8年後（竣⼯時）の⾒込み

〇 2
・本館分：約3年後（仮移転時）
・新館･別館分：約8年後（執務棟Ⅰ期竣⼯時）
・議会棟分：約11年後（執務棟Ⅱ期竣⼯時）

△ 1
・本館分：約4年後（仮移転時）
・新館・別館分：約10年後（執務棟竣⼯時）
・議会棟分：約10年後（仮移転時）

△ 1

40 34,980㎡ △ 1 60,632㎡ ◎ 3 同左 ◎ 3

41 〇 2.3 〇 1.8 〇 1.8

バリアフリー整備（歩道整備）

周辺道路の幅員

周辺公共施設との関係性

周辺道路の混雑状況

③
市
⺠
サ
ổ
ビ
ス
等
の
視
点

④
事
業
ス
ケ
ジ
ἁ
ổ
ル
等
の
視
点

事業スケジュール等の視点
早期に整備を完了することが可能か
⇒総事業期間（うち建設地における⼯事期間）

建替えに伴う移転回数

早期に市⺠・職員の安全が確保できるか（⾒
込み時期）

建築可能延べ⾯積（現⾏制度）

《当該視点の評価（評価平均）》

駐⾞場（来客⽤）の構造

施設・敷地内移動が必要となる程度
（棟数、棟配置の観点からの評価）

継続的に良好な市⺠サービスの提供及び
執務環境の確保が可能か

《当該視点の評価（評価平均）》

JR常磐線 松⼾駅からの距離

バス停留所

定
性
的
視
点

定
量
的
視
点

2022.08.03
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市役所整備に係る候補地等別⽐較表

評価コメント 評価
①

評価
② 評価コメント 評価

①
評価
② 評価コメント 評価

①
評価
②

評価項⽬ No.

新拠点ゾーン 移転建て替え 現地建て替え

｟Ａ案｠ 全部建て替え｟Ｂ案｠ 議会棟･別館 再利⽤｟Ｃ案｠

42

要仮移転⾯積 43 不要 3,683㎡（本館） 約7,551㎡（本館、議会棟）
STEP①本館（3,683㎡）,STEP②議会棟（3,868㎡）

確保可能性 44 −
・まとまったボリュームで活⽤可能な候補地を探す
 ことは⾮常に困難。

・現時点、まとまったボリュームで活⽤可能な候補地
 はなし。
・議会棟の仮移転先は実質的に存在しない。

要仮移転台数 45 不要
109台（来客⽤109台）：約8.5年
192台（来客⽤109台,公⽤⾞83台）：約1.5年

109台（来客⽤109台）：約8.0年
192台（来客⽤109台,公⽤⾞83台）：約1.0年

確保可能性 46 −
・現時点、現庁舎周辺には上記台数を確保可能な⺠間
 駐⾞場は実質的に存在しない。

・現時点、現庁舎周辺には上記台数を確保可能な⺠間
 駐⾞場は実質的に存在しない。

47 ◎ 3.0 △ 0.5 × 0.0

48 11.4 6.9 6.3

■評価基準

0

⑤
事
業
の
実
現
性
の
視
点

事業の実現性の視点

執務スペースについて仮移
転先を確保できるか

《当該視点の評価（評価平均）》

総合評価（合計）

0駐⾞場について仮移転先を
確保できるか ◎ 3 × 0 ×

◎ 3 △ 1 ×定
量
的
視
点

評価① 評価②
（点数）

× 0

△ 1

〇 2

◎ 3

効果や効率性等の観点において課題が認められる場合、計画等に不明な事項が多く
期待感が乏しい場合、その他優位性が認められない場合
効果や効率性等の観点において良好と認められる場合、計画等に⼀定の実現性が⾒
込まれ期待感があると認められる場合、その他優位性が認められる場合
効果や効率性等の観点においてかなり良好と認められる場合、計画等の確実性も⾼
く期待度も⾼い場合、その他優位性が⾼いと認められる場合

評価基準

著しい課題が認められる場合

2022.08.03
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現況法面

FH=8m

車両出入口

（FH=23m）

▲▼

配置兼2階平面図　A3:1/1000

税務署用地

庁舎

相模台公園

FH=23m

松戸中央公園
FH=25～26m

テラス

横断橋整備予定

（幅約6m想定）

デッキ

FH=26m

EV

FH=28m

UP

ESC・階段

保留地

A

A

傾斜床式

立体駐車場

計画法面

B

B

4
7
,
2
0
0

D

C

▽TP0.0m

▽
隣
地
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界
線

▽TP23.0m

▽TP18.0m

▽TP26.0m

▽
道
路
境
界
線

▽
道
路
境
界
線

▽1FL ▽TP23.0m

松戸中央公園

相模台公園

北側広場より

相模台公園より

新庁舎

▽TP28.0m▽2FL

免震層ピット

△TP19.0m

▽2FL

▽3FL

▽4FL

▽5FL

▽6FL

▽7FL

▽8FL

▽9FL

▽10FL

A-A断面図　A3:1/1000

西側道路レベル 南西側EV・ESCより

（庁舎2階デッキ）

ピロティ駐車場

▽RFL

▽11FL

▽FH0.0m

▽FH8.0m

▽FH23.0m

相模台公園

庁舎側法面（計画）

市道主2-68号

B-B断面図　A3:1/1000

既存公園側法面（現況）
FH26.0m▽

ESC保護屋根

▽TP23.0m(相模台公園GL)

3
1
m

1

2.5

△
隣
地
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線

隣地斜線

▽1FL
▽TP25.0m
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▽5FL
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税務署用地

D断面図　A3:1/1000
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道
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C断面図　A3:1/1000

▽RFL

20m

1

1.5

免震層ピット

【駐車場検討案③-3（地上11層+立体駐車場6層7段）】1/2 松戸市新庁舎整備基本計画策定支援業務　

2022年7月8日（金）

株式会社　山下設計

※本図は駐車場の配置検討用に作成した基礎検討資料であり、

　機械室・倉庫等 その他地下に設置する諸室については、設計段階での検討事項とする

　　駐車台数：278台　（庁舎1階14台・立体駐車場264台、税務署附置義務台数（約140台）含む）

※土地利用計画範囲・庁舎計画予定地敷地境界は、土地利用計画図_案4-26_税務署換地_021209　による

※道路側法面形状は201017URリンケージより受領。相模台公園西側法面形状については、

　保留地周辺の擁壁計画等と併せ今後要調整

※検討案として庁舎形状を目いっぱい広げております。実際の設計にあたっては、

　免震の挙動や駐車場棟・隣地からの延焼線への考慮等をふまえた計画が必要です。

　　駐輪台数：バイク70台　自転車330台

市役所整備　新拠点ゾーン　移転建て替え 　　｟A案｠

国利用用地

・駐車台数：280台
・駐輪台数：バイク70台　自転車330台

※ 本図は、基礎検討資料であり、今後の詳細設計により変更する可能性があります。��

※検討案として庁舎形状を目いっぱい広げております。実際の設計にあたっては、
免震の挙動や駐車場棟・隣地からの延焼線への考慮等をふまえた計画が必要です。

※相模台公園西側法面形状については、保留地周辺の擁壁計画等と併せ今後要調整。

2022.08.03
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議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

本館本館本館本館本館本館本館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟 別館別館別館別館別館別館別館

新館新館新館新館新館新館新館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

本館本館本館本館本館本館本館

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

動線確保動線確保動線確保動線確保動線確保動線確保動線確保

１１１１１１１ ３３３３３３３

４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６

(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)

本館解体本館解体本館解体本館解体本館解体本館解体本館解体

市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口

議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用
仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー
(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)

議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への
仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路

▲▲▲▲▲▲▲
主入口主入口主入口主入口主入口主入口主入口

新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し

新館解体新館解体新館解体新館解体新館解体新館解体新館解体

(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)

２２２２２２２

(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)

議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用
仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー

議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への
仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路

(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)

議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用
仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー

議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への
仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路

一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場

一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場

(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)

竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し
ガスビル（第1、第2）、ガスビル（第1、第2）、ガスビル（第1、第2）、ガスビル（第1、第2）、ガスビル（第1、第2）、ガスビル（第1、第2）、ガスビル（第1、第2）、

・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎

・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ

・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎

・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ

約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡
仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し

駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保

現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ
リュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能な

い。い。い。い。い。い。い。
仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな

現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき
る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。

S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案

車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、

車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、

執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期） 執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）

執務棟建築（Ⅱ期）執務棟建築（Ⅱ期）執務棟建築（Ⅱ期）執務棟建築（Ⅱ期）執務棟建築（Ⅱ期）執務棟建築（Ⅱ期）執務棟建築（Ⅱ期）
（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務） 4階建て4階建て4階建て4階建て4階建て4階建て4階建て

約31,000㎡約31,000㎡約31,000㎡約31,000㎡約31,000㎡約31,000㎡約31,000㎡
17階建て17階建て17階建て17階建て17階建て17階建て17階建て

執務棟建築（Ⅰ期）執務棟建築（Ⅰ期）執務棟建築（Ⅰ期）執務棟建築（Ⅰ期）執務棟建築（Ⅰ期）執務棟建築（Ⅰ期）執務棟建築（Ⅰ期）

執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）

約3,800㎡約3,800㎡約3,800㎡約3,800㎡約3,800㎡約3,800㎡約3,800㎡

仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し
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別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

８８８８８８８７７７７７７７

別館解体別館解体別館解体別館解体別館解体別館解体別館解体
議会棟解体議会棟解体議会棟解体議会棟解体議会棟解体議会棟解体議会棟解体

(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)

仮設建物解体仮設建物解体仮設建物解体仮設建物解体仮設建物解体仮設建物解体仮設建物解体

駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保

(仮)バックヤード入り口(仮)バックヤード入り口(仮)バックヤード入り口(仮)バックヤード入り口(仮)バックヤード入り口(仮)バックヤード入り口(仮)バックヤード入り口

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤード
公用車駐車場公用車駐車場公用車駐車場公用車駐車場公用車駐車場公用車駐車場公用車駐車場
議員駐車場議員駐車場議員駐車場議員駐車場議員駐車場議員駐車場議員駐車場

▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲

(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口
メインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチ
周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア

▲▲▲▲▲▲▲
(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口

▲▲▲▲▲▲▲

９９９９９９９ 10101010101010

道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体

(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)(電気室)

議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用議会棟用
仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー仮設エネルギー

議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への議会棟への
仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路仮設連絡通路

議会棟分引越し議会棟分引越し議会棟分引越し議会棟分引越し議会棟分引越し議会棟分引越し議会棟分引越し

道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体

一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場
エリアエリアエリアエリアエリアエリアエリア

(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場) (連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)

(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場) (連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)(連絡通路広場)

新新新新新新新

市市市市市市市

庁庁庁庁庁庁庁

舎舎舎舎舎舎舎

新新新新新新新

市市市市市市市

庁庁庁庁庁庁庁

舎舎舎舎舎舎舎

（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）

敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備
(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場 立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場

立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体

S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　全部建て替え　　B案

執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）

執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）執務棟（Ⅰ期）

執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）執務棟（Ⅱ期）
（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）（議会棟執務）

2022.08.03

8



議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

本館本館本館本館本館本館本館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟 別館別館別館別館別館別館別館

新館新館新館新館新館新館新館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

本館本館本館本館本館本館本館

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

新館新館新館新館新館新館新館

別館別館別館別館別館別館別館

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

　全面改修工事　全面改修工事　全面改修工事　全面改修工事　全面改修工事　全面改修工事　全面改修工事
・内外装及び設備等・内外装及び設備等・内外装及び設備等・内外装及び設備等・内外装及び設備等・内外装及び設備等・内外装及び設備等

議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟
・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事

１１１１１１１ ３３３３３３３

４４４４４４４ ５５５５５５５ ６６６６６６６

(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)

本館解体本館解体本館解体本館解体本館解体本館解体本館解体

市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口市民・職員入口
動線確保動線確保動線確保動線確保動線確保動線確保動線確保

▲▲▲▲▲▲▲
主入口主入口主入口主入口主入口主入口主入口

新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し新館・別館分引越し

新館解体新館解体新館解体新館解体新館解体新館解体新館解体

２２２２２２２

一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場

一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場

竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し竹ケ花別館から引越し

執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟 執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟

(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)(解体工事影響範囲)

執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟

立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体立体駐車場解体 別館別館別館別館別館別館別館
・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事・耐震改修（Ⅰ類レベル）工事
・内外装及び設備等全面改修工事・内外装及び設備等全面改修工事・内外装及び設備等全面改修工事・内外装及び設備等全面改修工事・内外装及び設備等全面改修工事・内外装及び設備等全面改修工事・内外装及び設備等全面改修工事

仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し仮事務所へ引越し
約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡約3,700㎡

駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保駐車場確保
・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎

・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ

・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎・タクシー送迎

・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ・車イス対応駐車場のみ

現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ現時点、まとまったボ
リュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能なリュームで活用可能な

い。い。い。い。い。い。い。
仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな仮移転場所は存在しな

現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき現庁舎周辺には必要台数を確保でき
る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。る民間駐車場は存在しない。

議会棟分議会棟分議会棟分議会棟分議会棟分議会棟分議会棟分
仮事務所へ引っ越し仮事務所へ引っ越し仮事務所へ引っ越し仮事務所へ引っ越し仮事務所へ引っ越し仮事務所へ引っ越し仮事務所へ引っ越し

現時点、まとまったボリューム現時点、まとまったボリューム現時点、まとまったボリューム現時点、まとまったボリューム現時点、まとまったボリューム現時点、まとまったボリューム現時点、まとまったボリューム
で活用可能な仮移転場所は存在で活用可能な仮移転場所は存在で活用可能な仮移転場所は存在で活用可能な仮移転場所は存在で活用可能な仮移転場所は存在で活用可能な仮移転場所は存在で活用可能な仮移転場所は存在
しない。しない。しない。しない。しない。しない。しない。

S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500

※ 議会棟の仮移転先は実質的※ 議会棟の仮移転先は実質的※ 議会棟の仮移転先は実質的※ 議会棟の仮移転先は実質的※ 議会棟の仮移転先は実質的※ 議会棟の仮移転先は実質的※ 議会棟の仮移転先は実質的
　 に存在しない。　 に存在しない。　 に存在しない。　 に存在しない。　 に存在しない。　 に存在しない。　 に存在しない。

市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案

車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、
15階建て15階建て15階建て15階建て15階建て15階建て15階建て

執務棟建築執務棟建築執務棟建築執務棟建築執務棟建築執務棟建築執務棟建築

車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、車輌の出入については、

約27,000㎡約27,000㎡約27,000㎡約27,000㎡約27,000㎡約27,000㎡約27,000㎡

仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し
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議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟 別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟 別館別館別館別館別館別館別館議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟議会棟

（上空）（上空）（上空）（上空）（上空）（上空）（上空）

一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場一般駐車場

８８８８８８８７７７７７７７

▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲▲▲▲▲

(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口(仮)主入口
メインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチメインアプローチ
周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア周辺エリア

▲▲▲▲▲▲▲
(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口(仮)一般駐車場入口

道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体道路拡幅に伴うよう壁解体

道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体道路拡幅に伴う塀解体

敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備敷地内外構整備

道路拡幅道路拡幅道路拡幅道路拡幅道路拡幅道路拡幅道路拡幅
車輌退避場車輌退避場車輌退避場車輌退避場車輌退避場車輌退避場車輌退避場

エリアエリアエリアエリアエリアエリアエリア

執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟 執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟

バックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤードバックヤード
・公用車駐車場・公用車駐車場・公用車駐車場・公用車駐車場・公用車駐車場・公用車駐車場・公用車駐車場
・議員駐車場・議員駐車場・議員駐車場・議員駐車場・議員駐車場・議員駐車場・議員駐車場

(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)(よう壁整備含む)

９９９９９９９ 10101010101010

渡り廊下建築渡り廊下建築渡り廊下建築渡り廊下建築渡り廊下建築渡り廊下建築渡り廊下建築

執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟 執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟執務棟

仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し仮事務所から引越し

改修工事済 議会棟へ改修工事済 議会棟へ改修工事済 議会棟へ改修工事済 議会棟へ改修工事済 議会棟へ改修工事済 議会棟へ改修工事済 議会棟へ

ガスビル（第1、第2）ガスビル（第1、第2）ガスビル（第1、第2）ガスビル（第1、第2）ガスビル（第1、第2）ガスビル（第1、第2）ガスビル（第1、第2）
から引越しから引越しから引越しから引越しから引越しから引越しから引越し

改修工事済 別館へ改修工事済 別館へ改修工事済 別館へ改修工事済 別館へ改修工事済 別館へ改修工事済 別館へ改修工事済 別館へ立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場 立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場

立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場 立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場立体駐車場

S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500S＝1/1500市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案市役所整備　現地建て替え整備順解説図　議会棟・別館再利用　　C案
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事業収支等の視点での評価（業務別事業期間等の詳細） ｟Ａ案｠　　　基準面積34,980㎡ 新拠点ゾーン移転建て替え

1 用地購入費

2

3 基本計画策定 床面積40,655㎡（執務及び議会スペース34,980㎡、立体駐車場5,675㎡）

4 解体設計（旧法務庁舎等） 旧法務局庁舎約3,607㎡、旧法務官舎約975㎡

5 周辺家屋事前調査

6 埋蔵文化財調査

7

8 解体工事（旧法務庁舎等） 旧法務局庁舎約3,607㎡、旧法務官舎約975㎡

9 Ｓ字道路整備工事 幅員11ｍ、延長約370ｍ、インフラ（電気、ガス、上下雨水管）埋設含む

10

11 基本設計 床面積40,655㎡（執務及び議会スペース34,980㎡、立体駐車場5,675㎡）

12 ＤＢ（実施設計+施工）事業者選定 同上

13 実施設計 同上

14 工事監理 同上

15 工事施工（執務及び議会） 執務及び議会34,980㎡

16 工事施工（立駐） 立駐5,675㎡

17 公園整備（ＥＶ含む）

18 外構工事

19

20 開庁準備・引越し 本館3,683㎡分、新館11,894㎡分、別館3,759㎡分、議会棟3,868㎡分 京葉ガスビル2,827㎡分、竹ヶ花別館1,045㎡分

21 開庁

22

23 周辺家屋事後調査

24 周辺家屋補償

25

26 京葉ガスビル・竹ケ花別館賃借 京葉ガスビル2,827㎡分、竹ヶ花別館1,045㎡分

27 同上現状回復 同上

28

29 現地用地売却準備（調査、説明会、他）

30 現地用地売却収入（建物含む） 用地15,158㎡、本館3,683㎡、新館11,894㎡、議会棟3,868㎡、別館3,759㎡

31

32 Ｓ字道路整備補助金

33 公園整備（ＥＶ含む）補助金

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

№
・敷地面積8,745㎡・床面積40,655㎡（執務及び議会スペース34,980
㎡、立体駐車場5,675㎡）・立体駐車場280台（来庁者用109台、公用
車用171台）

事業期間

R5 R6 R7 R8 R9 R10

10年目 11年目 12年目 13年目 14年目1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

R17 R18R11 R12 R13 R14 R15 R16

計 249.2億円
設計費等 建設費 解体費 道路整備、EV 外構費 移転、仮移転費 賃借費 Ｓ字道路整備 公園整備、EV 用地購入費 ⽤売収⼊

9.9億円 219.3億円 用地購入減価 0.0億円 1.7億円 1.3億円 0.0億円 4.0億円 10.0億円 38.0億円 -35.0億円
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事業収支等の視点での評価（業務別事業期間等の詳細） ｟Ｂ案｠　　　基準面積34,980㎡ 現地建て替え（全部建替え）

1 基本計画策定 床面積35,004㎡（執務棟Ⅰ期31,112㎡、執務棟Ⅱ期3,868㎡、新連絡通路24㎡）

2

3 本館分仮移転準備（交渉+仮移転場所整備） 本館3,683㎡分

4 本館分仮開庁準備・引越し 同上

5 本館分仮開庁 同上

6

7 解体調査設計（本館、新館、議会棟、別館） 本館3,683㎡、新館11,894㎡、議会棟3,868㎡、別館3,759㎡、立駐パレット70台

8 周辺家屋事前調査

9 解体工事（本館） 本館3,683㎡

10 基本設計（執務棟Ⅰ期、Ⅱ期） 執務棟Ⅰ期31,112㎡、執務棟Ⅱ期3,868㎡、新連絡通路24㎡、仮設通路280㎡、仮設機械室200㎡、新立駐パレット70台

11 ＤＢ（実施設計+施工）事業者選定 同上

12 実施設計 同上

13 工事監理 同上

14 工事施工（執務棟Ⅰ期） 執務棟Ⅰ期31,112㎡

15 工事施工(議会棟への仮設連絡通路・仮設機械室等） 仮設通路280㎡、仮設機械室200㎡、新連絡通路24㎡

16 執務棟Ⅰ期開庁準備・引越し（本館分、新館分、別館分、他） 仮移転本館3,683㎡分、新館11,894㎡分、別館3,759㎡分 京葉ガスビル分2827㎡分、竹ヶ花別館1,045㎡分

17 執務棟Ⅰ期開庁

18 解体工事（新館） 新館11,894㎡

19 工事施工（執務棟Ⅱ期） 執務棟Ⅱ期3,868㎡

20

21 執務棟Ⅱ期開庁準備・引越し 議会棟分3,868㎡

22 執務棟Ⅱ期開庁

23 解体工事（議会棟、別館） 議会棟3,868㎡、別館3,759㎡

24 解体工事（仮設通路、仮設機械室、立駐パレット） 仮設通路280㎡、仮設機械室200㎡、立駐パレット70台

25 工事施工（立駐パレット） 立駐パレット70台分

26 周辺擁壁、周辺道路整備設計

27 周辺擁壁整備

28 周辺道路整備

29 外構工事

30 エントランス昇降設備

31 完全開庁

32

33 周辺家屋事後調査

34 周辺家屋補償

35

36 京葉ガスビル・竹ケ花別館賃借 京葉ガスビル2,827㎡分、竹ヶ花別館1,045㎡分

37 同上現状回復 同上

38 本館分仮庁舎賃借 本館3,683㎡分

39 同上現状回復 同上

40 周辺駐車場借上げ料（来客用） 109台分

41 周辺駐車場借上げ料（公用車用） 83台分

42

43 周辺道路整備等補助金

44

45

46

47

48

49

№

・敷地面積15,158㎡・床面積35,004㎡（執務棟Ⅰ期31,112㎡、執務
棟Ⅱ期3,868㎡、新連絡通路24㎡）・駐車場280台（敷地内来庁者用
109台、敷地内公用車用51台、立体駐車場パレット公用車用70台、敷
地外公用車用50台）
・本館解体→執務棟Ⅰ期建設→新館解体→執務棟Ⅱ期建設→別館、
議会棟解体

事業期間

R5 R6 R7 R8 R9

10年目 11年目 12年目 13年目 14年目1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

R16 R17 R18R10 R11 R12 R13 R14 R15

計 259.7億円
設計費等 建設費 解体費 道路整備、EV 外構費 移転、仮移転費 賃借費 Ｓ字道路整備 公園整備、EV 用地購入費 ⽤売収⼊

12.1億円 205.4億円 14.4億円 1.4億円 6.9億円 5.9億円 13.6億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円

2022.08.03
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事業収支等の視点での評価（業務別事業期間等の詳細） ｟Ｃ案｠　　　基準面積34,980㎡ 現地建て替え（議会棟・別館再利用）

1 耐震診断 議会棟3,868㎡、別館3,759㎡

2 基本計画策定 床面積35,820㎡（執務棟27,353㎡、議会棟3,868、別館3,759㎡、連絡通路840㎡）

3 本館分仮移転準備（交渉+仮移転場所整備） 本館3,683㎡分

4 本館分仮開庁準備・引越し 同上

5 本館分仮開庁 同上

6 解体調査設計（本館・新館） 本館3,683㎡、新館11,894㎡、立駐パレット70台  

7 周辺家屋事前調査

8 解体工事（本館） 本館3,683㎡

9 基本設計（執務棟）　 執務棟27,353㎡、立駐パレット70台、連絡通路420㎡×2層

10 耐震老朽化対策改修基本設計（議会棟、別館）　 議会棟3,868㎡、別館3,759㎡

11 ＤＢ（実施設計+施工）事業者選定

12 実施設計（執務棟） 執務棟27,353㎡、立駐パレット70台、連絡通路420㎡×2層

13 耐震老朽化対策改修実施設計（議会棟、別館） 議会棟3,868㎡、別館3,759㎡

14 工事監理

15 工事施工（執務棟） 執務棟27,353㎡

16 執務棟開庁準備・引越し（本館、新館、別館、竹ケ花別館） 本館3,683㎡分、新館11,894㎡分、別館3,759㎡分、竹ケ花別館1,045㎡分

17 執務棟開庁 同上

18 解体工事（新館） 新館11,894㎡

19 工事施工(本設連絡通路） 連絡通路70ｍ×6ｍ×2層

20 解体工事（立駐パレット） 立駐パレット70台

21 耐震老朽化対策改修工事（別館） 別館3,759㎡

22 別館開庁準備・引越し（京葉ガスビル分） 京葉ガスビル分2,827㎡分

23 別館開庁 同上

24 議会棟仮移転準備（交渉+仮移転場所整備） 議会棟3,868㎡分

25 仮議会棟開庁準備・引越し 同上

26 仮議会棟仮開庁 同上

27 耐震老朽化対策改修工事（議会棟） 議会棟3,868㎡

28 議会棟開庁準備・引越し 同上

29 議会棟開庁 同上

30 工事施工（立駐パレット） 立駐パレット70台

31 周辺擁壁、周辺道路整備設計

32 周辺擁壁整備

33 周辺道路整備

34 外構工事

35 エントランス昇降設備

36 完全開庁

37 周辺家屋事後調査

38 周辺家屋補償

39 竹ヶ花別館賃借 竹ケ花別館1,045㎡分

40 同上現状回復 同上

41 京葉ガスビル賃借 京葉ガスビル2,827㎡分

42 同上現状回復 同上

43 本館分仮庁舎賃借 本館3,683㎡分

44 同上現状回復 同上

45 議会棟仮庁舎賃借 議会棟3,868㎡分

46 同上現状回復 同上

47 周辺駐車場借上げ料（来客用） 109台分

48 周辺駐車場借上げ料（公用車用） 83台分

49 周辺道路整備等補助金

№

・敷地面積15,158㎡・床面積35,820㎡（執務棟27,353㎡、議会棟
3,868㎡、別館3,759㎡、連絡通路840㎡）・駐車場280台（敷地内来
庁者用109台、敷地内公用車用51台、立体駐車場パレット公用車用70
台、敷地外公用車用50台）
・本館解体→執務棟建設→新館解体→議会棟、別館耐震老朽化対策
等改修

事業期間

R5 R6 R7 R8 R9

10年目 11年目 12年目 13年目 14年目1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

R16 R17 R18R10 R11 R12 R13 R14 R15

計 253.0億円
設計費等 建設費 解体費 道路整備、EV 外構費 移転、仮移転費 賃借費 Ｓ字道路整備 公園整備、EV 用地購入費 ⽤売収⼊

10.3億円 186.9億円 10.6億円 1.4億円 6.5億円 10.7億円 26.6億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円 0.0億円

2022.08.03
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